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1. INTRODUÇÃO 

O presente Relatório Anual de Prestação de Contas, referente ao ano de 2022, do Parque 

Tecnológico da Bahia, gerido pela Associação das Empresas do Parque Tecnológico da 

Bahia - AEPTecBa, foi elaborado de acordo com o disposto nos art. 15, 16 e 26 da Lei 

Estadual n 8.647/2003, que regulamenta o Programa Estadual de Organizações Sociais. 

Este relatório objetiva demonstrar o desempenho da Associação das Empresas do Parque 

tecnológico da Bahia - AEPTecBa na execução do Contrato de Gestão nº 001/2020, 

apresentando o comparativo específico das metas pactuadas com os resultados 

alcançados, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros, fornecendo ainda 

informações complementares, considerando o Plano de Trabalho. 

Em cumprimento à cláusula décima primeira do contrato de gestão, após a validação do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este relatório será encaminhado à 

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia - SECTI. 

O referido Contrato de Gestão tem como objeto a Gestão do Serviço de Promoção da 

Interação e Compartilhamento de Conhecimento entre os Agentes de CT&I, no âmbito 

do Parque Tecnológico da Bahia 

De maneira complementar, seguem anexados a este relatório os comprovantes de 

regularidade trabalhista, previdenciária e fiscal da Organização Social. 
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1.1 RESPONSÁVEIS  

1.1.1 DIRIGENTE MÁXIMO DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

• Péricles Magalhães, Diretor Executivo 

1.1.2 DIRIGENTE MÁXIMO DA UNIDADE 

• André Joazeiro, Secretário da SECTI 

1.1.3 MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO 

1.1.3.1 Conselheiros 

Presidente do Conselho 

• Marcus Dratovsky - Tecnologia e Soluções para Testes de Software LTDA (X-

Testing) 

Vice- Presidente do Conselho 

• Rúben Delgado - Topos Informática do Brasil Ltda 

Conselheiros Titular 

• Rafael Câmara Menha - MH2 Soluções em Projetos 

• Eduardo Barbosa Gomes Guimarães - Conselheiro - Instituto de Tecnologia para 

o Desenvolvimento - LACTEC 

• Adhvan Novais Furtado - Federação das Indústria do Estado da Bahia - 

SENAI/CIMATEC 

• Vitor César Ribeiro Lopes - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE 

• Manoel Gomes de Mendonça Neto - Universidade Federal do Estado da Bahia - 

UFBA 

• Marcos Almeida Costa - Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação - SECTI 

Conselheiros Suplentes 

• Vanessa Guerreiro M. D’Oliveira - Tecnologia e Soluções para Testes de Software 

LTDA (X-Testing) 

• Rodolfo Souza Araújo Neto - Topos Informática do Brasil Ltda 

• Mateus Cardoso Couto - MH2 Soluções em Projetos 
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• Eduardo Augusto de Jesus Veiga - Instituto de Tecnologia para o 

Desenvolvimento - LACTEC 

• Erick Giovani S. Nascimento - Federação das Indústria do Estado da Bahia - 

SENAI/CIMATEC 

• Leandro de Oliveira Barreto - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE 

• Cássio Vinicius Serafim Prazeres -Universidade Federal do Estado da Bahia - UFBA 

• Sócrates Gomes Pereira Bittencourt Santana - Secretaria de Ciências, Tecnologia 

e Inovação - SECTI 

1.1.4 MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 

1.1.4.1 Conselheiros 

• Carlos Geovane Cardoso  

• Cleonice Santana Dias 

• Luis Péricles Guedes Brito Junior 

1.1.4.1 Suplentes 

• Adelita Mesquita Silva Barreto 

• Brena Mota Moitinho Sant'Anna 

• Laêmia Abreu Gondim
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2.1COMENTÁRIOS SOBRE OS RESULTADOS 

O ano de 2022, segundo ano do contrato de gestão nº 001/2020, foi marcado por muitos 

avanços e desafios para o Parque Tecnológico da Bahia.  As diversas ocorrências em 

relação à infraestrutura, como as interrupções no fornecimento de energia com a pane 

na subestação particular do prédio; o sinistro no telhado do Ed. Tecnocentro, 

arremessando telhas e outros materiais (fibra de vidro) pelo Parque devido a ventos 

fortes; o resultado do relatório técnico de vistoria do Engenheiro Estruturalista, 

Clodoaldo Freitas, com alerta para as condições avançadas de corrosão da estrutura 

metálica do edifício, geraram impacto na operação do Edf. Tecnocentro. Em todos os 

eventos, a AEPTECBA cumpriu o seu papel acionando imediatamente a DIDEC/SECTI 

para tratativas das ocorrências, já que em ambos os casos as manutenções ainda 

permanecem sob a responsabilidade do Governo do Estado. Por outro lado, verificou-se 

um maior esforço, por parte da SECTI, para a resolução dos problemas estruturais do 

prédio, tendo como resultado no final do ano a assinatura do terceiro termo aditivo ao 

contrato de gestão nº 001/2020, em 25 de novembro de 2022,  para a execução dos 

Serviços de Recuperação Estrutural do Tecnocentro; a Regularização dos guarda-corpos 

e passarelas; a Impermeabilização da Laje de Cobertura do Ed. Tecnocentro; a 

Recolocação e Fixação dos Brises Laterais do Ed. Tecnocentro; o Restabelecimento do 

Gerador de Emergência e a substituição do Totem de Entrada e Sinalização do Parque. 

Em 16 de dezembro de 2022, o repasse do recurso foi efetuado integralmente, no valor 

de R$ 9.873.999,91 (nove milhões, oitocentos e setenta e três reais, novecentos e 

noventa e nove mil e noventa e um centavos). 

Sob gestão da AEPTECBA (publicação de edital, seleção de fornecedor, contratação e 

gestão do contato), em 2022, foi realizada a conclusão do Primeiro Termo Aditivo ao 

Contrato de Gestão, com repasse financeiro no valor R$ 657.026,69 (seiscentos e 

cinquenta e sete mil, vinte e seis reais e sessenta e nove centavos), recebido em 17 de 

dezembro de 2021, onde foram realizadas intervenções/obras para a manutenção 

corretiva do sistema de combate a incêndio (sistema de detecção e alarme de incêndio, 

sistema de combate a incêndios por rede de hidrantes e sistema de combate a incêndios 

por rede de chuveiros automático), o serviço de impermeabilização da laje do espaço 

“biblioteca” e o serviço de recuperação do sistema de sustentação das linhas 
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frigorígenas. A prestação de contas final do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato, foi 

entregue anexa ao 8º Relatório Trimestral de Prestação de Contas, com a devolução do 

saldo positivo de R$ 84,13 (oitenta e quatro reais e treze centavos). 

Por último, ainda no quesito infraestrutura, foram iniciadas as obras/intervenções, sob 

responsabilidade da SUPAT/SAEB, para recuperação das portas corta fogo, substituição 

dos forros colmeias, construção/reforma do hub office e espaço maker, reforma dos 

brises da cobertura do Tecnocentro e manutenção corretiva da subestação privada. 

Todas as intervenções não foram finalizadas e encontram-se com atrasos no 

cronograma. A AEPTECBA, em parceria com a DIDEC/SECTI, realizou o monitoramento 

dos serviços e pontuou as não-conformidades identificadas. Estas intervenções, só serão 

entregues à associação, após a conclusão e aceite formal da AEPTECBA, que passará a 

ser responsável pela manutenção preventiva. 

Considerado um marco no resultado da gestão em 2022, destaca-se a aprovação do 

projeto submetido ao Edital FINEP, captando mais de R$11 milhões de reais em recursos 

não reembolsáveis, deste valor, R$ 9.012.392,72 são fundos não reembolsáveis da 

FINEP e R$ 2.352.658,00 em contrapartida da SECTI, que participou do projeto como 

interveniente, que serão investidos no Parque Tecnológico. Deste processos foram 

realizadas as etapas de entrega de documentação e visita técnica, porém, o Convênio 

não foi assinado até o fechamento deste relatório, por motivo da transição de governo 

no âmbito federal. 

Em relação ao avanço do Contrato de Gestão nº 001/2020, foi publicado no DOE o 

Contrato de Concessão de Uso no 002/2022 viabilizando a gestão direta das outorgas 

de uso dos Espaços do Edifício Tecnocentro pela AEPTECBA. Conforme contrato, as 

cessões de uso do Parque tecnológico continuam sob a gestão direta da SAEB e SECTI. 

Outro fato a considerar é que a concessão demanda a prévia autorização da SECTI para 

a utilização dos espaços, sendo assim, o avanço refletido com o contrato é maior em 

relação à gestão da arrecadação das permissões de uso e melhoria no prazo de 

assinatura dos termos. Todos os Termos de Permissão de Uso foram migrados através 

de aditivos com as mudanças de pólos ativos, substituindo a SAEB pela AEPTECBA como 

Permitente e mantendo a SECTI como Interveniente, conforme orientação da PGE. 
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Em agosto de 2022, buscando utilizar mais um dos espaços disponíveis no prédio e com 

intuito de trazer mais serviços, consequentemente aumentar a arrecadação 

extracontratual, e agregar mais valor à toda comunidade e ao Parque, foi lançado o 

edital nº 005/2022 para seleção de propostas para a operação de área destinada a 

serviços de alimentação e cafeteria do Parque Tecnológico da Bahia. A assinatura do 

contrato ocorreu em outubro/2022. Devido às limitações do espaço, onde não existe 

rede de esgoto apropriada para o serviço e a dificuldade de religação do quadro de 

energia (foi identificado um débito na COELBA do último permitente sob a gestão da 

SECTI) a empresa selecionada solicitou a prorrogação da carência prevista em contrato 

para conseguir realizar as adequações necessárias e iniciar a operação. A inauguração 

do espaço tem previsão para fevereiro de 2023.  

Na esfera financeira destacou-se o repasse do reajuste contratual no valor de R$ 

440.800,00 (quatrocentos e quarenta mil e oitocentos reais) recebidos em 10/10/2022, 

referente ao período de dez/2020 a nov/2021. A disponibilidade deste montante motivou 

a revisão orçamentária concretizada no 2° bimestre de 2022. Em linhas gerais, embora 

ocorrido já no final do exercício em curso, o recurso viabilizou a realização de melhorias 

no Edifício Tecnocentro que, somadas às manutenções anteriormente postergadas, 

somaram um valor de R$ 238.366,50 (duzentos e trinta e oito reais, trezentos e sessenta 

e seis mil e cinquenta centavos). A diferença ainda não realizada e o saldo já previsto 

para ser finalizado em caixa, resultaram em um montante final, disponível, no tocante 

ao Custeio do Contrato de Geral, de R$ 516.997,61 (quinhentos e dezesseis mil, 

novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos).  

Com o recebimento do reajuste contratual, foi priorizado o projeto para implantação de 

Controle de Acesso e Videomonitoramento do Edf. Tecnocentro, que tem como principal 

objetivo zelar pela segurança da comunidade do Parque Tecnológico. O projeto 

compreende: 

● A instalação de catracas com reconhecimento facial para acesso ao Edifício 

Tecnocentro, o Espaço Colaborar e de acesso pelos estacionamentos G1, G2 e 

G3; 

● 32 câmeras de videomonitoramento no Edifício Tecnocentro; 
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● Cancela eletrônica com leitura de TAG para acesso dos residentes às garagens 

privativas. 

A associação, em 2022, obteve uma maior eficiência nas ações em relação aos 

indicadores finalísticos. Durante o ano foram publicados os editais nº 001/2022 e 

002/2022 destinados a selecionar startups para um novo ciclo de incubação na Áity, na 

modalidade virtual, com a seleção de 6 (seis) novas empresas (Trackify Tecnologia, 

Teletanque, Puba, Drones Solution, Hostoo e Janoo), e, o edital nº 003/2022, lançado 

em dezembro, destinado a selecionar empresas de base tecnológica para residência no 

Edf. Tecnocentro. Neste edital, foram implementadas melhorias e inovações com intuito 

de dar maior agilidade na seleção de empresas e atingir 100% de ocupação no menor 

prazo possível. O edital lançado possui fluxo contínuo com seleções mensais e quatro 

modalidades de ocupação. 

Outro item, foi a implantação da operação assistida do Espaço Inovar, o Living Lab de 

Smart Cities, que estava sem operar desde 2019. O Segundo Termo Aditivo ao Contrato 

de Gestão, assinado em 31 de maio de 2022, possibilitou à AEPTECBA, realizar o 

Convênio de Cooperação Técnica nº 222/2022 firmado entre a Universidade Federal do 

Estado da Bahia - UFBA, Fundação Escola Politécnica - FEP e AEPTECBA, e, a contratação 

da consultoria técnica para realizar a operação do espaço. O valor total do termo aditivo 

é de R$ 380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais). O primeiro repasse foi efetivado em 

06/07/2022, no valor de R$ 212.000,00 (duzentos e doze mil reais). Como resultado 

neste ano, foi elaborado o edital para seleção de projetos e realizado um Workshop com 

objetivo de estimular o interesse das organizações em participar do edital programado 

para ser lançado na primeira semana de janeiro de 2023.  

 

Por último, a associação realizou diversos eventos e parcerias como forma de gerar 

conexões e integrações promovendo o networking na comunidade e no ecossistema. 

Com o intuito de atender os diversos atores do ecossistema (residentes do parque, 

empresas, universidades, governo),  destacam-se os eventos:   
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● O ‘A Hora Delas - Rodadas de Negócios’, corealizado pelo Comitê de 

Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil - Núcleo Salvador e o Parque 

Tecnológico da Bahia, no auditório do Parque, teve como objetivo fortalecer o 

empreendedorismo feminino através da integração, capacitação e troca de 

conhecimento entre mulheres.  

● I Seminário Análises em Geoprocessamento e Logística dos Correios, esse evento 

teve como objetivo apresentar os produtos oriundos dos projetos do 1o curso de 

análises em geoprocessamento com Qgis (um software livre com código-fonte 

aberto), realizado para os Correios pela empresa incubada Geodatin.   

● O iamtheCODE foi um Hackathon promovido para meninas e mulheres de 13 a 

20 anos, de 5 escolas/instituições de Salvador e Região Metropolitana, que estão 

estudando o ensino fundamental ou médio, que teve o apoio do Parque 

Tecnológico. O iamtheCODE é um movimento único de ação direta para melhorar 

a renda e a situação econômica de meninas e mulheres, bem como de 

implementação direta da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento 

Sustentável.  

● iNova Mulher, um evento voltado para mulheres empreendedoras que querem 

experimentar o poder da criatividade e da inteligência coletiva e como 

potencializar a competitividade dos negócios, aplicando a metodologia de Design 

Thinking. O iNOVA MULHER foi uma correalização do Comitê de 

Empreendedorismo do Grupo Mulheres do Brasil – Núcleo Salvador, do Parque 

Tecnológico da Bahia e da Clara Idea. 

● Meetup ParqTecBa e ABAS!O Meetup foi uma iniciativa da Associação das 

Empresas do Parque Tecnológico da Bahia - AEPTECBA e da Associação Baiana 

de Startups - ABAS. Pensando em aproximar e potencializar os resultados da 

comunidade, realizamos este evento para falarmos de investimentos para 

startups 

● Workshops sobre Eletromobilidade, esse ano foram realizados dois eventos para 

discutir sobre eletromobilidade. O primeiro evento da temática teve o objetivo de 

discutir "Inovação e Veículos Elétricos" na Bahia, bem como promover a 

integração de empresas especializadas em veículos, startups, institutos de 
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ciência, tecnologia e inovação, instituições de ensino e associações de classe. Já 

o segundo evento, que debateu a Mobilidade Elétrica e Desenvolvimento 

Sustentável teve foco na eletromobilidade e seu ecossistema, com o destaque 

para como podemos dar celeridade ao desenvolvimento desta tecnologia.  

● Workshop de Pitch, o Parque Tecnológico da Bahia e o Hub de Inovação do Banco 

do Nordeste, promoveram o Workshop de Pitch, com o objetivo de ensinar, fazer 

e treinar a apresentação de pitch para públicos diferentes como clientes, 

investidores e programas de fomento.  

● Visita da Comitiva de Córdoba, a comitiva de integrantes da Missão Comercial e 

Institucional da Província de Córdoba - Argentina, esteve em Salvador e visitou 

o Parque Tecnológico da Bahia. A vinda ao Parque contemplou reunião e visita 

técnica, e aconteceu com o objetivo de gerar networking institucional, troca de 

expertise e a identificação de sinergias para uma aproximação bilateral entre o 

estado da Bahia e a província de Córdoba. A reunião teve a participação do 

Secretário da SECTI e da Diretoria da AEPTECBA. 

● ESEJ 2022, o maior evento de empreendedorismo universitário de Salvador, o 

Encontro Soteropolitano de Empresas Juniores (ESEJ), aconteceu no Parque 

Tecnológico da Bahia. O encontro foi uma realização do Núcleo de Empresas 

Juniores de Salvador e correalização do Parque Tecnológico. O foco foi promover 

trocas de experiências e muito conteúdo para os empresários juniores de 

universidades e faculdades de Salvador e Região Metropolitana. O evento teve a 

participação de mais de 450 pessoas.  

● Missão ao Case 2022 - Conferência Anual de Startups - O Parque Tecnológico da 

Bahia, através da sua incubadora Áity, e acompanhado pela Gestora de Inovação 

da AEPTECBA, levou 12 startups numa missão ao Case 2022 - Conferência Anual 

de Startups e Empreendedorismo, que aconteceu em São Paulo. Foram 4 dias de 

atividades, que contou também com visitas a ambientes de inovação como o 

Cubo, um dos mais relevantes Hubs de Inovação do mundo, além de empresas 

referência como Mercado Livre, iFood, Oracle e Ambev, onde as empresas 

puderam trocar experiências sobre inovação aberta. Além disso, a programação 

do evento compartilhou conteúdos diversos do mundo do empreendedorismo 
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inovador como investimentos, impacto, tendências, vendas, comunidades de 

startups, entre outros. 

● Conferência da Anprotec, a conferência anual da Anprotec (Associação Nacional 

de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores) aconteceu em 

Salvador em dezembro de 2022. O evento contou com a GetIn Aceleradora, 

empresa do Parque Tecnológico, como uma das organizadoras locais. E, em 

parceria com a SECTI, o Parque Tecnológico da Bahia participou com um stand 

na Conferência onde nossas startups puderam apresentar o seu trabalho. 

Passaram por lá a Infleet, Janoo, Tracy, Geodatin, Teletanque e a Hiperbanco. 

 

Durante o ano de 2022, tivemos também como resultados importantes parcerias 

firmadas pela área de Inovação da AEPTECBA, como exemplo a parceria com a Amazon 

na qual consiste na disponibilização de benefícios da plataforma AWS (Amazon Web 

Services), para as empresas incubadas, o Protocolo de Intenções com os Correios, onde 

está sendo discutido no grupo de trabalho entre a equipe da empresa e da AEPTECBA 

formas de contratação para os desafios dos Correios. 
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2.2 JUSTIFICATIVAS PARA OS RESULTADOS NÃO ALCANÇADOS 

Conforme tabela de metas a OS obteve êxito no cumprimento dos indicadores. Apenas 

os indicadores abaixo não foram alcançados em sua totalidade devido a impedimentos 

exógenos. Contudo, a fim de mitigar as perdas pelo não cumprimento a OS lançou mão 

de ações dentro dos limites legalmente estabelecidos pela conjuntura, conforme 

justificativas abaixo: 

CG1.1.2 - Execução de Recursos Extracontratuais: Como já relatado em relatórios 

anteriores, considera-se este indicador superdimensionado para o estágio de maturidade 

da operação que encontra-se o Parque Tecnológico, além da precária infraestrutura 

ainda se encontra, já que é sabido que a maior parte da arrecadação dos Parque 

Tecnológicos advém da exploração dos seus espaços físicos com centros de convenções 

(salas, auditórios para eventos); laboratórios diversos de multiuso e demais 

equipamentos. Atrelado a este fato, em 2022, ainda se conviveu com o esvaziamento 

dos espaços pelo novo cenário dos modelos de trabalho híbrido. Constatou-se, uma 

maior participação presencial e procura por espaços para eventos no 2º semestre do 

ano. Assim, reitera-se a solicitação registrada no 1° relatório anual que foi entregue: A 

revisão deste indicador por considerar muito desafiado à luz dos desafios e limitações 

infra estruturais do Edifício Tecnocentro e  Parque Tecnológico. Por fim, conclui-se o 

comprometimento e eficiência da AEPTECBA, na captação de recursos, com o 

aproveitamento do único edital disponível para Parques Tecnológicos, nos dois anos de 

gestão (2021-2022), e, mesmo diante das dificuldades, teve a aprovação do projeto na 

FINEP. 

CG5.1.1 - Prestação de Contas do Contrato de Gestão - Conforme apontado 

reiteradamente, na entrega dos Relatórios de Prestação de Contas, o prazo legal de 5 

dias úteis para a entrega das Prestações de Contas trimestrais tem se mostrado 

inexequível, principalmente devido aos trâmites processuais necessários junto à 

contabilidade e aos Conselhos da Associação para a sua validação e ajustes. 
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3. DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

3.1 RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO 
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3.2 DEMONSTRATIVO SINTÉTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 
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3.3 DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 
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3.4 RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO  
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3.5 RELAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS NO PERÍODO 
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3.6 BALANÇO PATRIMONIAL  
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3.7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
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3.8 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
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3.9 ANÁLISE DAS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO 

Os valores realizados foram apurados em regime de competência (metodologia 

recomendada pela NBC T 10.19 da qual dispõe sobre Aspectos Contábeis em Entidades 

sem fins lucrativos), bem como no modelo de apresentação dos resultados das planilhas 

da SAEB). 

O fruto dessa metodologia é o reconhecimento, assim como o respectivo registro, de 

todas as despesas quando da ocorrência do fato gerador, o que independe da efetivação 

do seu pagamento (desembolso). Observando o mesmo critério, os repasses financeiros 

da SECTI de custeio de períodos futuros são diferidos para reconhecimento no resultado 

do período devido, assim como os repasses financeiros decorrentes de aditivos 

contratuais. 

Salienta-se que as despesas com rescisão trabalhista (que também originam provisões 

e consequentemente comprometem parte dos recursos disponíveis em caixa e 

equivalente caixa) não são apuradas nos demonstrativos contábeis oficiais, uma vez que 

a metodologia carece de um fato gerador para suportar tal registro, nesse caso, a 

rescisão trabalhista de fato. Porém, para fins gerenciais (prestação de contas e relatórios 

gerenciais) um montante estimado é reconhecido como despesa e são devidamente 

consideradas a título de reservas conservadoras para a preservação de caixa. 

Os investimentos em bens permanentes descritos no relatório de prestação de contas 

seguem sendo os itens tombados pela SECTI. Embora os mesmos sejam contabilizados 

como imobilizado da AEPTECBA, segue sem registros de depreciação. A baixa total para 

o resultado (despesa) será reconhecida na oportunidade de encerramento do contrato 

de gestão, onde todos os ativos serão transferidos para responsabilidade da contratante.  

Para a análise do Orçado x Realizado, salienta-se a revisão orçamentária apresentada à 

SECTI em novembro de 2022, oriunda do recebimento do reajuste contratual. Neste 

tocante é válido destacar que foi considerado o cenário político (eleição do governo 

estadual) que poderia afetar o fluxo de repasses por parte da SECTI e adotou-se uma 

postura mais conservadora, optando por não esgotar os recursos líquidos (isentos de 

qualquer obrigação atrelada) em caixa. 
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A gestão orçamentária tem como seus pilares o acompanhamento constante das 

previsões de receitas e a manutenção, ou readequação, das despesas também previstas. 

O exercício de 2022 foi pautado inicialmente na premissa de mitigação de gastos, diante 

da instabilidade do mercado bruscamente afetado pela Pandemia do COVID - 19, no 

comprometimento no que tange a solvência dos contratos firmados e nas manutenções 

dos equipamentos operantes no Tecnocentro. Ao comparar os desvios apresentados aos 

desvios registrados no Primeiro Relatório Anual entregue pela OS, percebe-se o 

amadurecimento no tocante à gestão dos números, o que reflete o comprometimento e 

acompanhamento constante dos seus gestores diretos do Contrato de Gestão. 

Os desvios ora apresentados são justificados quase que unicamente por dois fatores 

principais: o recebimento do reajuste, que embora tenha ensejado a revisão 

orçamentária em novembro não encontrou tempo/condições hábeis para a realização do 

que previu e no recebimento do 3° Termo Aditivo ao Contrato de Gestão, que 

reembolsou os recursos de Custeio por despesas incorporadas ao mesmo e assumiu 

investimentos também previstos para serem desembolsados com recursos de custeio. 
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Os desvios apresentados estão agrupados em 3 grupos/categorias maiores e serão 

pontualmente explanados a seguir:  

Grupo 1) Receitas: 

O desvio de 4% no Grupo das Receitas, que somam um montante de R$ 172.548,79 

(cento e setenta e dois mil reais, quinhentos e quarenta e oito centavos e setenta e nove 

centavos) tem aproximadamente 72% (R$ 124.000,00, cento e vinte e quatro mil reais) 

justificados pelo recebimento do reembolso oriundo do 3° termo aditivo ao Contrato de 

Gestão 001/2020. Recebimento ocorrido em 16/12/2022 , equivalente a duas parcelas 

pagas à Empresa Planos Engenharia que foi absorvida pelo 3° Aditivo. Como o 

recebimento ocorreu já no final do exercício em curso, não houve tempo hábil para um 

novo replanejamento. 

 

Grupo 2) Despesas: 

Embora o desvio total seja equivalente apenas a marca de 1% diante do orçado, 

destacamos a variação positiva (economia) nos serviços de terceiros e nas despesas com 

manutenções em contrapartida com os desvios negativos (gastos além do orçado) nas 

despesas gerais e nas despesas financeiras. Contabilmente, conceitua-se a despesa 

como o esforço necessário para a obtenção de receita. Assim, voltando-se para o 

aumento nas receitas Extracontratuais e nas Financeiras, são obtidas as justificativas 

para o aumento nas despesas financeiras (que refletem o aumento no IR pago sobre os 
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rendimentos) e parte das despesas com serviços, que registram o pagamento de horas–

extras a colaboradores que deram suporte aos eventos. 

 

Grupo 3) Investimentos: 

O desvio de 17% no último grupo analisado também reflete o recebimento do 3° Aditivo 

ao contrato de gestão. A previsão para investimentos do restabelecimento do 

equipamento gerador, previstos em R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) foi absorvido por 

rubrica específica pertencente ao último aditivo recebido. 

 

Por fim, o desvio geral apresentou um resultado que ultrapassou em R$278.021,89 

(duzentos e setenta e oito mil, vinte e um reais e oitenta e nove centavos)  a oscilação 

do caixa. Enquanto 2022 se iniciou com um caixa líquido de R$ 411.000,00 (quatrocentos 

e onze mil reais), conforme registrado no 1° Relatório Anual de Prestação, o mesmo 

chega ao final com um saldo líquido de todos os compromissos firmados e provisões 

constituídas superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). 
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Nota Explicativa¹ - a diferença apontada entre os R$ 516.997,61 (saldo efetivo em 

caixa) e os R$ 513.624,05 apurado via fluxo de Receitas e Despesas presentes nos 

demonstrativos de todo o período analisado, pode ser explicado pela diferença entre os 

Regimes de Competência adotado pelas boas práticas e o Regime de Caixa, que é o 

observado para apuração fidedigna de caixa e equivalente caixa. Então pode ocorrer o 

reconhecimento de despesas que já foram pagas (realização de despesas antecipadas) 

que podem vir a causar estas pequenas variações. Na presente tabela, a diferença 

apurada chega a 0,7% do saldo real. 

4. PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 

No período de 13 a 32 de dezembro de 2022, uma nova Pesquisa de Satisfação foi 

realizada, entre as empresas e organizações instaladas e/ou incubadas no Parque 

Tecnológico, abrangendo questões sobre os Programas de Residência e de Incubação, 

incluindo aspectos como Infraestrutura, Integração, Comunicação, entre outros.  

Prevista para ser respondida pelos representantes principais de cada empresa ou 

organização, o processo contou com a atuação da equipe da Gestão do Parque no 

acompanhamento e reforço através de mensagens e ligações a importância do seu 

preenchimento. 

A Pesquisa aplicada foi dividida em 02 (dois) blocos principais, respondidos a depender 

da natureza das empresas/organizações: enquanto um bloco abordava questões 

referentes ao Programa de Residência do Parque Tecnológico, devendo ser respondido, 

somente, por entidades devidamente instaladas no Tecnocentro, independente de ser 

incubada; o outro bloco, por outro lado, abordava questões específicas do Programa de 

Incubação, respondidas, apenas, por empresas participantes da incubação na Áity, 

independentemente da instalação no Parque Tecnológico. 
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De uma maneira geral, obteve-se uma boa participação, com 18 das 31 entidades (10 

Empresas Residentes, 11 Empresas Incubadas Residentes, 5 ICTs, 3 Universidades e 2 

representações do Poder Público) respondendo ao bloco 1 e 12 das 17 empresas (11 

Empresas Incubadas Residentes e 6 Empresas Incubadas Virtualmente) respondendo ao 

bloco 2. 

Apresentado em detalhes na 8ª Prestação de Contas do Contrato de Gestão, referente 

ao quarto trimestre de 2022, o Relatório Analítico aponta o nível de satisfação e os 

principais pontos de melhoria para o exercício de 2023, cabendo destacar: 

- As instalações do Tecnocentro são satisfatórias para a maioria das organizações, 

com necessidades de melhorias, principalmente, na dimensão de segurança; 

- A percepção de integração das empresas e organizações com o Ecossistema do 

Parque, apesar de satisfatória, apresenta um  indicativo de melhoria, uma vez 

que aproximadamente 40% declarou-se neutro na questão; 

- A comunicação realizada e os serviços disponibilizados pelo Parque Tecnológico 

também possui um bom grau de satisfação, com espaço para melhorias; 

- O programa de Incubação da Áity foi avaliado como satisfatório pela totalidade 

das empresas respondentes nos aspectos das capacitações e mentorias. 

Foi ressaltado no referido Relatório que as principais pendências e pontos de melhoria 

já foram encaminhadas pela gestão do Parque, seja através das intervenções previstas 

no 3º aditivo ao Contrato de Gestão, assinado em dezembro, seja diretamente pela 

operação, a exemplo do novo controle de acesso ao Tecnocentro e da reativação do 

Café do Parque. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar as obrigações por parte da contratante, temos como primeiro item da 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE, do contrato de gestão 

nº001/2020:  

“1- Disponibilizar à CONTRATADA os elementos indispensáveis ao cumprimento do 

contrato, tais como: estrutura física, materiais permanentes, equipamentos e 

instrumentos para a organização, administração e gerenciamento do Parque Tecnológico 

da Bahia;” 

Diante deste item, pode-se entender por que a AEPTECBA precisou direcionar a maior 

parte dos seus esforços para a resolução das questões infra estruturais do edf. 

Tecnocentro do Parque Tecnológico da Bahia. Ao contrário dos demais contratos de 

gestão do Estado, a exemplo dos contratos de gestão da Secretaria de Saúde, os 

equipamentos publicizados para a gestão privada por OSs são entregues com as 

obrigações atendidas (prédios novos ou reformados e equipados) desde o início da 

gestão. Outro fato a ser sempre observado, é que o valor previsto no Termo de 

Referência de R$4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para a operação anual do 

Parque Tecnológico, foi definido sem considerar todos os contratos e serviços 

necessários para a operação do Parque Tecnológico, além de ser um valor com a 

defasagem inflacionária de 3(três) anos (valor de custeio foi o mesmo de 2017). 

Diante deste contexto, o Contrato de Gestão ainda é considerado desafiador. Para a 

AEPTECBA, é necessário ter como foco principal na implantação, desenvolvimento e 

melhoria dos processos, na recuperação da infraestrutura, para estabelecer as condições 

básicas necessárias e, assim, atingir o nível de serviço esperado para a operação de um 

Parque Tecnológico de sucesso.  

Não há dúvida do avanço do trabalho desenvolvido. Dentre outros projetos que 

sistematicamente foram implantados pela AEPTECBA, ao longo dos dois primeiros anos 

da gestão do Parque Tecnológico da Bahia, o projeto de maior impacto do ponto de vista 

de controle e segurança envolvendo a comunidade do Parque, foi iniciado no final de 

2022, o Projeto de Segurança Eletrônica e Controle de Acesso. Inclusive, este projeto 
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está listado na Nota Técnica elaborada pela SECTI e AEPTECBA como pendências infra 

estruturais que devem ser atendidas pelo Governo do Estado. Porém, por a associação 

entender que é fundamental para a segurança e melhor atendimento aos usuários do 

Parque, foi priorizado, utilizando os valores não executados referente à manutenção e 

valores eficientizados em contratos.  

Outros projetos implantados para atender demandas e antigos desgastes com os 

usuários do parque podem ser citados, comprovante a eficiência na gestão da OS, a 

exemplo de: manutenção corretiva e preventiva do sistema de esgotamento sanitário a 

vácuo; manutenção preventiva do sistema de refrigeração central; contratação do novo 

serviço da VAN que faz o translado para o Parque; mudança do fornecedor do serviço 

de segurança patrimonial incluindo a ronda motorizada e controle, utilizando a tecnologia 

GR-TRACK, que é exclusiva e consiste em acompanhamento e fiscalização de rondas 

através de geolocalização; implantação e  gestão do site e mídias sociais que 

reposicionaram o Parque Tecnológico no ecossistema de inovação da Bahia; captação 

de recursos do FINEP;  contratação do diagnóstico situacional das estruturas metálicas 

do Ed. Tenocentro; gestão de obras transferidas para a AEPTecBa através do 1º aditivo 

que foram executadas em oito meses, contemplando desde a elaboração de editais,  

contratação, execução, e entrega consagrada pelo termo de recebimento assinado pelo 

Estado; 2º aditivo para operação pré-assistida do Espaço Inovar do Parque Tecnológico 

da Bahia que estava, a cerca de três anos, sem funcionamento.  

Considera-se, a certeza de que a AEPTECBA conquistou credibilidade e reconhecimento 

da gestão nestes dois primeiros anos são evidenciadas na assinatura do 3º aditivo para 

intervenções estruturais no Ed. Tecnocentro na ordem de cerca de 10 milhões de reais, 

somente uma gestão eficiente, capaz e confiável pode gerenciar projetos dessa 

envergadura. 

Destaca-se, fundamental e condição sine qua non a parceria e o comprometimento da 

SECTI na gestão e desenvolvimento do Parque Tecnológico. O aprendizado e parceria é 

mútua. Sabe-se que muito se fez e muito se tem a fazer. Os desafios são grandes, mas 

a disposição e vontade de superar e entregar projetos sustentáveis e consolidados são 

bem maiores.  A AEPTECBA nesses dois anos visou a construção de uma base sólida e 
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concreta para sustentação do seu crescimento, implantando rotinas, procedimentos 

transversais, sistemas integrados, padrões de planejamento, controle e prestação de 

contas, baseada no tripé: tecnologia, processos e pessoas, considerada a única fórmula 

de sucesso. 

Por último, registra-se que em dezembro de 2022, houve a mudança de gestão da 

AEPTECBA, sendo eleito, em assembleia, o novo Conselho de Administração para a 

gestão 2023-2025.  

Nota Explicativa2 - o presente relatório, apesar de aprovado pela nova gestão 

AEPTECBA (2023-2025), retrata as ações sob a responsabilidade da gestão passada 

(2021-2022). A partir de janeiro de 2023, a Diretoria Executiva, assumida nos dois anos 

de contrato (2021 - 2022) pela Sra. Cristine d´Alva Câmera de Araújo, foi substituída 

pelo novo Diretor Executivo, nomeado pelo Conselho de Administração, Sr. Péricles 

Magalhães Júnior.  
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6. COMPROVANTES DE REGULARIDADE TRABALHISTA, 
PREVIDENCIÁRIA E FISCAL 
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7. DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS 

7.1 DECLARAÇÃO DOS DIRIGENTES 

Declaro, para os devidos fins, a veracidade das informações contidas neste Relatório 

Anual de Prestação de Contas, referente ao ano de 2022, do Contrato de Gestão nº 

01/2020, celebrado entre a celebrado entre a Secretaria de Ciência, Tecnologia e 

Inovação - SECTI e a Associação das Empresas do Parque Tecnológico - AEPTecBa. 

 

Salvador, 08 de fevereiro de 2023 

 

__________________________________ 

Péricles Magalhães Júnior 

Diretor Executivo 

 

7.2 DECLARAÇÃO DOS CONSELHEIROS 

Declaro, para os devidos fins, que este Relatório foi apreciado e validado pelos Conselhos 

Deliberativo e de Fiscalização Associação das Empresas do Parque Tecnológico da Bahia, 

atendendo ao disposto nos arts. 15 e 16, da Lei Estadual n 8.647/2003. 

Salvador, 08 de fevereiro de 2023 

_________________________________ 

Marcus Dratovsky 

Presidente do Conselho de Administração 

_________________________________ 

Luis Péricles Guedes Brito Junior 

Coordenador do Conselho Fiscal 
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